

Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt Realizowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społecznej i informacyjnej

4.2-Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

HARMONOGRAM PRAC

wykonanie dokumentacji fotograficzno - opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu program DOKUMENT 2
na terenie gmin: Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno, Kikół, Tłuchowo, Dobrzyń nad Wisłą, Skępe.

Lp	określenie prac	liczba obrębów do opracowania	podpisanie umowy	zgłoszenie pracy geodezyjnej pobranie materiałów inne uzgodnienia	zamawiający przekazuje mapę ewidencyjną z budynkami dla obrębów z harmonogramu do modernizacji...kolumna F	opracowanie dokumentacji fotograficzno opisowej i przekazanie do kontroli	zamawiający przekazuje mapę ewidencyjną z budynkami dla obrębów z harmonogramu do modernizacji...kolumna G	opracowanie dokumentacji fotograficzno opisowej i przekazanie do kontroli	zamawiający przekazuje mapę ewidencyjną z budynkami dla obrębów z harmonogramu do modernizacji...kolumna H	opracowanie dokumentacji fotograficzno opisowej i przekazanie do kontroli	przekazanie opracowanych obrębów do kontroli	kontrola opracowania przekazanych obrębów	usunięcie usterek wystawienie faktury na 25% wartości określonej umową	zamawiający przekazuje mapę ewidencyjną z budynkami dla obrębów z harmonogramu do modernizacji...kolumna L	opracowanie dokumentacji fotograficzno opisowej i przekazanie do kontroli	zamawiający przekazuje mapę ewidencyjną z budynkami dla obrębów z harmonogramu do modernizacji...kolumna M	opracowanie dokumentacji fotograficzno opisowej i przekazanie do kontroli	kontrola opracowania przekazanych obrębów	usunięcie usterek	weryfikacja opracowania wszystkich obrębów przed wyłożeniem operatu	usunięcie usterek	protokół odbioru ostatecznego i wystawienie faktury na 75% wartości określonej umową
gminy	termin	szacunkowo 28 lutego 2014	marzec 2014	83 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 23 maja)	100 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 10 czerwca)	133 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 15 lipca)	150 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 1 sierpnia)	183 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 1 września)	200 dni od podpisania umowy (szacunkowo do 10 września)	do 10 września	do 19 września	do 30 września	do 7 listopada	do 20 listopada 2014	do 12 grudnia	do 19 grudnia 2014	do 23 grudnia 2014	do 05 stycznia 2015	do 12 stycznia 2015	do 19 stycznia 2015	do 19 sty czeń 2015	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	U	P	L	Ł	R	S	T	W	Z
1	Bobrowniki	10	×	×	2 obręby	2 obręby	2 obręby	2 obręby	3 obręby	3 obręby	7 obrębów	7 obrębów	×	2 obręby	2 obręby	1 obręby	1 obręby	3 obręby	3 obręby	10 obrębów	10 obrębów	×
2	Chrostkowo	16	×	×	3 obręby	3 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	11 obrębów	11 obrębów	×	3 obręby	3 obręby	2 obręby	2 obręby	5 obręby	5 obręby	16 obrębów	16 obrębów	×
3	Lipno	36	×	×	8 obrębów	8 obrębów	8 obrębów	8 obrębów	8 obrębów	8 obrębów	24 obrębów	24 obrębów	×	6 obrębów	6 obrębów	6 obrębów	6 obrębów	12 obrębów	12 obrębów	36 obrębów	36 obrębów	×
4	Kikół bez obrębu Kikół	18	×	×	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	12 obrębów	12 obrębów	×	3 obręby	3 obręby	3 obręby	3 obręby	6 obręby	6 obręby	18 obrębów	18 obrębów	×
5	Tłuchowo bez obrębu Tłuchowo	20	×	×	4 obręby	4 obręby	5 obręby	5 obręby	5 obręby	5 obręby	14 obrębów	14 obrębów	×	3 obręby	3 obręby	3 obręby	3 obręby	6 obręby	6 obręby	20 obrębów	20 obrębów	×
6	Dobrzyń n. W	23	×	×	5 obręby	5 obręby	5 obręby	5 obręby	5 obrębów	5 obrębów	15 obrębów	15 obrębów	×	4 obrębów	4 obrębów	4 obrębów	4 obrębów	8 obręby	8 obręby	23 obrębów	23 obrębów	×
7	Skępe	18	×	×	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	4 obręby	12 obrębów	12 obrębów	×	3 obręby	3 obręby	3 obręby	3 obręby	6 obręby	6 obręby	18 obrębów	18 obrębów	×