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Lp gminy          termin

sz
ac

un
ko

w
o

28
 lu

ty
 2

01
4

marzec
2014

80 dni od
 podpisania

 umow y           
(szacunkow o 
do 20 maja )

130 dni od
 podpisania

 umow y 
(szacunkow o 
do 10 lipca)

180 dni od
 podpisania

 umow y 
(szacunkow o 
do 28 sierpnia)

do 29
sierpnia 

do 15
w rześnia

do 30
w rześnia

 do 05
 listopada

do 10
grudnia
2014

do 23
grudnia
2014

do 05
stycznia

2015

do 12
stycznia

2015

do 19
stycznia

2015

od 26 
stycznia

do 17
lutego
2015

do
 20 luty
2015

do
 25 lutego

2015

do 27
lutego
2015

A B C D E F G H I J K L Ł M N O U P R S T

1 Bobrowniki 10 X X 2 obręby 2 obręby 3 obręby 7 
obrębów

7 
obrębów

X 2 obręby 1 obręby 3
obręby 

3
obręby 

10 
obrębów

10 
obrębów

10 
obrębów

10 
obrębów

10 
obrębów

X

2 Chrostkowo 16 X X 3 obręby 4 obręby 4 obręby 11
obrębów

11 
obrębów

X 3 obręby 2 obręby 5
obręby

5
obręby

16 
obrębów

16 
obrębów

16 
obrębów

16 
obrębów

16 
obrębów

X

3 Lipno 36 X X 8 obrębów 8 obrębów 8 obrębów 24 
obrębów

24
obrębów

X 6 obrębów 6 obrębów 12
obrębów

12
obrębów

36 
obrębów

36 
obrębów

36 
obrębów

36 
obrębów

36 
obrębów

X

4
Kikół bez obrębu 
Kikół 18 X X 4 obręby 4obręby 4 obręby 12

obrębów
12

obrębów
X 3 obręby 3 obręby 6

obręby
6

obręby
18 

obrębów
18 

obrębów
18 

obrębów
18 

obrębów
18 

obrębów

X

5
Tłuchowo bez obrębu 
Tłuchowo 20 X X 4 obręby 5 obręby 5 obręby 14

obrębów
14 

obrębów

X 3 obręby 3 obręby 6
obręby

6
obręby

20 
obrębów

20 
obrębów

20 
obrębów

20 
obrębów

20 
obrębów

X

6 Dobrzyń n. W 23 X X 5 obręby 5 obręby 5 obrębów 15 
obrębów

15
obrębów

X 4 obrębów 4 obrębów 8
obręby

8
obręby

23 
obrębów

23 
obrębów

23 
obrębów

23 
obrębów

23 
obrębów

X

7 Skępe 18 X X 4 obręby 4obręby 4 obręby 12
obrębów

12
obrębów

X 3 obręby 3 obręby 6
obręby

6
obręby

18 
obrębów

18 
obrębów

18 
obrębów

18 
obrębów

18 
obrębów

X

Projekt Realizow any z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew ództw a Kujaw sko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 - oś priorytetow a 4 - Rozw ój infrastruktury społeczeństw a informacyjnego 

(Działanie 4.2-Rozw ój usług i aplikacji dla ludności) pn. „Uzupełnienie ew idencji gruntów i budynków , dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Wojew ództw a Kujaw sko Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

HARMONOGRAM  PRAC 

w ykonanie projektu operatu opisow o 
kartograficznego i sukcesyw ne przkazanie do 

kotroli 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków  gruntowych oraz uzupełnienie danych 
ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gmin: Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno, Kikół, Tłuchowo, Dobrzyń nad Wisłą, Skępe. 

w ykonanie projektu operatu 
opisow o kartograficznego i 
sukcesyw ne przkazanie do 

kotroli 


