

Lipno, dnia 16.09.2011 r.

Or.272.32.2011

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**Nr postępowania Or.272.32.2011**

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.32.2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali sportowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy Zespole Szkół im. R. Traugutta w Lipnie. ”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź zm./, gdzie w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w zapisach SIWZ.

**Zmienia się treść punktu 4 SIWZ - Termin wykonania zamówienia**

**z:** 15.12.2011 r.

**na:** 31.01.2012r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.