Zatacznik Nr 12 do SIWZ
Umowa

reprezentowanym przez:
Lo
2

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych / Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 z péz,. zm. / w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta
umowa nastgpujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych zwiazanych z
realizacja inwestycji pn.: ,,Roboty budowlane w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie”
w zakresie :

1. 1. Zmiana sposobu uzytkowania budynku prali SP ZOZ w Lipnie na ZOL Psychiatryczny

Wg dokumentacji projektowej w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiacej

zatacznik nr 1 do SIWZ, oraz przedmiaréw (kosztoryséw §lepych), stanowiacych zalacznik nr 2

do SIWZ

1. 2. Zmiana sposobu uzytkowania budynku przychodni lekarskiej SP ZOZ w Lipnie na dwa

oddzialy psychiatryczne z izba przyjeé i poradnia psychiatryczna
Wg dokumentacji projektowej w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiacej

zatacznik nr 3 do SIWZ, przedmiaréw (kosztoryséw $lepych), stanowiacych zatacznik nr 4 do
SIWZ
1. 3. Zmiana sposobu uzytkowania budynku wielofunkcyjnego na przychodnie¢ lekarska SP

ZOZ w Lipnie
Wg dokumentacji projektowej w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, stanowiacej

zatacznik nr 5 do SIWZ, przedmiaréw (kosztorysow §lepych), stanowiacych zatacznik nr 6 do
SIWZ
1. 4. Roboty zwiazane z poprawa bezpieczenstwa przeciw pozarowego na oddzialach
psychiatrycznych wg obmiar6w wskazanych w kosztorysie naktadczym, stanowiacym zatacznik
nr 7 do SIWZ
1. 5. Roboty zwigzane z poprawa bezpieczefistwa przeciw pozarowego w Zakladzie
Opiekunczo-Leczniczym wg obmiaréw wskazanych w kosztorysie naktadczym, stanowiacym
zalaczniki nr 8 do SIWZ,
ktérych szczegbtowy opis okresla zalaczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa
obejmujaca projekty budowlany wszystkich koniecznych branz /branza budowlana, sanitarna
i elektryczna/ , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowiaca
zatacznik nr 9 do SIWZ i przedmiary rob6t wymienione powyzej .
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.
2.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.




§2

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do :

1.

2.

3.

dostarczenia Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni
od daty podpisania umowy.

wskazania Wykonawcy granic terenu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania
umowy.

przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy w
terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

przekazania placu budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy

wskazania punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celéw prowadzonych robét
budowlanych

przekazania / w miar¢ mozliwosci/ w uzytkowanie lub wspétuzytkowanie
znajdujacych si¢ na placu budowy pomieszczen magazynowych, sktadowisk na
odrgbnie ustalonych zasadach

dokonania odbioru wykonanych prac na zasadach ustalonych niniejsza umowa
zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy

dokonywania i potwierdzania zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce

§3

Wykonawca zobowiazuje sig do:

1.

kW

10.
11.

12.

13.

prawidtowego wykonania wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioru oraz z
aktualnie obowigzujacymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z
aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiazujacymi przepisami.

opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i
przekazania jej Zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioréw czg$ciowych i 5
dni przed terminem odbioru koncowego catego zamdwienia.

opracowania harmonogramu rob6t budowlanych i uzgodnienie go z Zamawiajacym
opracowaniu harmonogramu finansowego zaplaty i uzgodnienie go z Zamawiajacym
wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robét

opracowania projektu organizacji rob6t budowlano- montazowych z uwzgl¢dnieniem
przebudowy istniejacych obiektéw na potrzeby zamdwienia opisanego w § 1 pkt.1
niniejszej umowy

opracowania planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiajacym oraz
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

zorganizowania placu budowy z uwzglednieniem wszystkich czynno$ci niezbgdnych
do wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ przed
dostgpem 0s6b trzecich i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.
wspolpracy z Zamawiajacym

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw

prowadzenia dziennika budowy i wudostgpniania go Zamawiajacemu celem
dokonywania wpisdw i potwierdzen

przygotowania obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego wraz z
instrukcja konserwacji wykonanych robét

dostarczenia Zamawiajagcemu  wszystkich wymaganych przepisami prawa
dokumentéw, opinii i uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na



14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

uzytkowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym i umozliwiajacym mu
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie na dzien odbioru
koncowego
dostarczenia i zamontowania instrukcji oraz sprzgtu p.poz wymaganego przepisami
prawa .
zglaszania rob6t do odbioru
przestrzegania przepisOw bhp i ppoz.
zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami
zapewnienia sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych
utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac
umozliwienia wstgpu na plac budowy jedynie upowaznionym przez Zamawiajacego
przedstawicielom szpitala i jedynie tacznie z upowaznionym pracownikiem Starostwa
Powiatowego w Lipnie; upowaznienie powinno by¢ potwierdzone przez
Zamawiajacego na pismie
w zwiazku z prowadzeniem prac na obiekcie czynnym zapewnienia odpowiednich
srodkéw bezpieczefistwa w zakresie wydzielenia stref prowadzonych robot
budowlanych i zabezpieczy¢ plac budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych
likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie p6zniej niz 20 dni od daty dokonania odbioru konicowego
ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamowienia.
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji przedmiotu umowy
dostarczenia o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw kierownika
budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o posiadaniu odpowiednich uprawnien
budowlanych w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
przeszkolenia pracownika Zamawiajacego w zakresie obslugi i konserwacji
zainstalowanych urzadzen
wykonywania nie rzadziej niz raz w roku w terminie dwoch tygodni od
powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych
terminach:

- rozpoczgceie : 10 dni od daty podpisania umowy
- zakonczenie: do 10.02.2010 roku

2. Terminy ustalone w ust.1 ulegna przesunigciu w przypadku wystapienia op6znien
wynikajacych z:

- postojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego

- dzialania sity wyzszej, np. klgski zywiotowej majacego bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonywania robot

- wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
roboét, co zostanie odnotowane w dzienniku rob6t i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

- wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci

3. W przypadku zaistnienia opisanych w ust.2 okolicznosci skutkujacych opdznieniem w
realizacji zamdéwienia strony ustala nowe terminy realizacji, z tym, Zze minimalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy i postoju

§5



10.

11.

12.

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamdéwienia objetego niniejsza umowa oraz uzyskanie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data
podpisania protokotu odbioru koncowego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia.
Odbiorom czg$ciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbiér
tych robét przez Zamawiajacego nastapi bezzwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce,
jednak nie p6zniej niz w ciagu trzech dni od zgloszenia gotowosci odbioru Inspektorowi
Nadzoru.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustala odbiory
czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a
Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci
swiadectwa jakoS$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonywanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.
Odbioru koncowego dokona powolana przez Zamawiajacego komisja. W czynnosciach
odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktérych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastapi  w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zlozonego na pi§mie. Zakonczenie czynno$ci odbioru
koncowego powinno nastapi¢ najpdzniej 21 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia, w szczegllnosci dziennik budowy, $wiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, oraz deklaracje zgodnosci
Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru
Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego
pomimo pisemnego zgloszenia gotowosci odbioru woéwczas Wykonawca nie pozostaje w
zwloce ze spelnieniem zobowiazania wynikajacego z umowy. W takim przypadku
Wykonawca jednostronnie ustali protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang
do tego komisj¢. O terminie przeprowadzenia czynnosci Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego na piSmie za$ protokdt z tak przeprowadzonego odbioru koncowego
bedzie podstawa do wystawienia faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.
Z dniem potwierdzonego protokotem odbioru koficowego na Zamawiajacego przechodzi
ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu zamdéwienia.
Jezeli w toku podjetych czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze
przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru w zwiazku z niezakonczeniem
rob6t lub jego wadliwym wykonaniem, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do
usunigcia, woéwczas Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w wyznaczonym przez
siebie terminie. Terminem odbioru bedzie termin usunigcia wad okreslony w protokole
usuni¢cia wad.
Jezeli stwierdzone wady nie begda nadawatly si¢ do usunigcia wéwczas Zamawiajacy
moze:

- jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem-

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j



- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem-
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na
zasadach okre$lonych niniejsza umowa, w przypadku nie wykonania po raz drugi
przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy

13. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada wykonania dodatkowych badan
nieprzewidzianych niniejsza umowa, Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ te badania.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa koszty tych badan obcigza Wykonawce, w
przeciwnym wypadku koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

§6
Wykonawca za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie ryczalttowe zgodne z
przeprowadzonym przetargiem w WYSOKOSCI..veeereiiieeeiiieeeniieeeae zt brutto
JSTOWNIE: ... /
§7
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny brutto podanej w § 6 niniejszej] umowy, co stanowi kKwote.............cccceernns 7Y

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art.151 ust.1 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci wynosi 30 %

7abezpieczenia, f.....cccocvueeeeeueeeeeenneen. zt i zwrdcona zostanie zgodnie z art. 151 ust.3 ustawy

Pzp

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bgdzie wykorzystane do zgodnego z umowa

wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
§ 8

1. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur czgsciowych wedlug
ustalonego harmonogramu ptatnosdci zatwierdzonego przez Zamawiajacego, przy czym
pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona po zrealizowaniu 30% inwestycji.

2. Faktury czeSciowe wystawione bgda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robdt, a regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robét.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej na podstawie protokolu koncowego. Faktura koncowa bedzie platna w
terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, warto$¢ faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 20 % wartosci zamdowienia.

4. Wykonawca najp6zniej w dniu wystawienia faktury koncowej zlozy o$wiadczenie o
uregulowaniu roszczen w stosunku do podwykonawcéw wynikajacych z realizacji
przedmiotu zamowienia.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36- miesi¢cznej pisemnej gwarancji i r¢kojmi na
wykonany przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem umowy lub zgodnie z karta producenta na
elementy wbudowane.



§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:

- za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy

- za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,1 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwloki, jednakze nie wigcej
niz 20 % wartosci przedmiotu odbioru

- za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 %
warto$ci przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwtloki, liczonej od dnia
wyznaczonego do usunigcia wady

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w

wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego, z wyjatkiem zaistnienia sytuacji

przewidzianej art. 145 ustawy Pzp

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej starty

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bgdzie liczona od
nowych terminéw.

5. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych

z tym kosztéw. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za $§wiadczone przez
Zamawiajacego ustugi w zakresie zapewnienia mozliwos$ci korzystania z energii elektryczne;j
i wody dla celéw budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktére Wykonawca
zainstaluje na witasny koszt. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich
zakres 1 sposéb rozliczenia begdzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§12
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie moga narusza¢ art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§13
W przypadku pojawienia si¢ konieczno$ci udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy
zamoéwienia na roboty budowlane dodatkowe lub uzupetniajace, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 i
6, Wykonawca zobowiazany begdzie do zastosowania w swojej ofercie na wykonanie robot
dodatkowych czy uzupetniajacych cen materiatéw, robocizny i innych sktadnikéw zgodnych
z oferta Wykonawcy na zadanie podstawowe.

§14

1. Strony poza przypadkami przewidzianymi przepisami Kodeksu cywilnego moga
odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku:

- wystapienia okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

- zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy

- zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy

- Wykonawca nie rozpoczal roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego



- Wykonawca przerwal realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz jeden miesiac.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptatg faktury,
okreslonego niniejsza umowa

- Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru robot

- Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy strony sa zobowigzane w szczegdlnosci do
nastgpujacych dziatah:

- w terminie 14 dni od odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokoét inwentaryzacyjny robdt w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez obie
Strony na koszt tej Strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy

- Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych

- Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane i
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére nie
ponosi odpowiedzialnosci

- Wykonawca niezwlocznie najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére nie ponosi
on odpowiedzialno$ci Zamawiajacy zobowiazany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych i zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstapienia
- odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robét, nie objgtych niniejsza
umowa, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym
- przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy
§ 15

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od wszelkich roszczen cywilnoprawnych
zaréwno w okresie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie obowiazywania gwarancji i
regkojmi i w kazdym przypadku zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
uwierzytelniona kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowe;j.

1.

§ 16
Wykonawca bedzie wykonywal osobiscie roboty w zakresie.......... , natomiast
podwykonawcy beda realizowali roboty w zakresie............... , zgodnie ze zlozona
oferta.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania czgsci zamdowienia podwykonawcom bez
uprzedniej pisemnej zgody zamawiajacego.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za przedmiot umowy wykonany przez
podwykonawcow.
Roszczenia podwykonawcow beda kierowane wytacznie do Wykonawcy.



5. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Wykonawca zapewni w termie 3 dni innego podwykonawce dla kontynuacji takich

robot.
§ 17
Przedstawicielami stron na budowie be¢da:
ZaAMAWIAJACEZ0-. . cuuvveeeeiureieeeaieieeeaneeeeeaeeeeeanas
WyKonawey-.......oeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee,
§ 18

Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotany przez niego inspektor nadzoru bedzie dziatat w
granicach otrzymanego pelnomocnictwa, o zakresie ktérego powiadomi wykonawce pisemnie

§19
Spory mogace powsta¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bgda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi.

§ 21
Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla kazde;j
ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca



